ORE MANO D'OPERA / GIORNO (MEDIA MENSILE)

SOPRAELEVAZIONE ARRIVI

DISCIPLINARE D
1—9 DELL’AEROPORTO DI

ASS

ALLEGATO A

GARA

NAPOLI

CAPODICHINO

100,00

— 90,00

o

v

Z

%%

7

%%

2, %

7%,

A

— 80,00

o®

L
U\

— 70,00

— 60,00

50,00

— 30,00

— 20,00

— 10,00

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

MESE 13

MESE 14

MESE 15

MESE 16

MESE 17

MESE 18

MESE 19

MESE 20

MESE 21

MESE 22

MESE 23

MESE 24

MESE 25

PROGRESS COSTRUZIONE (%)

LEGENDA

ORE MANO D'OPERA / GIORNO (MEDIA MENSILE)

TOTALE

MOVIMENTI TERRA

250,29

337,35

326,47

914,11

CEMENTI ARMATI

1754,56

1492,26

1492,26

1055,10

555,10

11379,62

STRUTTURE PREFABBRICATE

VW

970,23

970,23

970,23

970,23

617,28

617,28

6702,99

CARPENTERIE METALLICHE

247,96

247,96

577,60

577,60

577,60

577,60

577,60

329,67

3961,55

IMPIANTI MECCANICI

209,58

209,58

539,61

539,61

539,61

539,61

539,61

621,58

621,58

621,58

621,58

319,39

5383,31

IMPIANTI ELETTRICI

82,18

164,67

164,67

164,67

164,67

164,67

164,67

164,67

164,67

164,67

164,67

82,16

82,16

82,18

1975,34

FINITURE

96,15

183,82

189,11

429,95

429,95

523,41

523,41

523,41

523,41

572,42

394,53

394,53

301,07

301,07

301,07

5591,08

PROGRESS COSTRUZIONE (%)

0,70

1.60

2,70

N
o

11,90

18,90

27,20

43,50

51,80

70,60

75,20

79,30

82,80

86,20

89,60

92,90

95,40

96,50

97,60

98,40

100,00

35907,98




