SOPRAELEVAZIONE ASSI 30/35 DEL TERMINAL 1 DELL'’AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO
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LEGENDA ORE MANO D'OPERA / GIORNO (MEDIA MENSILE) TOTALE
MOVIMENTI TERRA 250,29 337,35 326,47 914,11
CEMENTI ARMATI 1521,22 1754,56 1754,56 1754,56 1492,26 1492,26 1055,10 555,10 11379,62
STRUTTURE PREFABBRICATE / / / / 617.28 970,23 970,23 970,23 970,23 970,23 617,28 617.28 6702,99
CARPENTERIE METALLICHE 247,96 247,96 247,96 577,60 577,60 577,60 577,80 577,60 320,67 3961,56
IMPIANTI MECCANICI 209,58 209,58 539,61 539,61 539,61 539,61 539,61 621,58 621,58 621,58 621,58 319,39 5383,31
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FINITURE 68,24 96,15 183,82 189,11 420,95 429,95 523,41 523,41 523,41 523,41 572,42 394,53 394,53 301,07 301,07 301,07 5591,06
PROGRESS COSTRUZIONE (%) 0,70 1,60 2,70 7,10 11,0 18,90 27,20 35,20 43,50 51,80 58,60 64,00 70,80 75,20 79,30 82,80 86,20 89,60 92,90 95,40 96,50 97,60 98,40 99,20 100,00 35907,98




