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MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE 13 MESE 14 MESE 15 MESE 16 MESE 17 MESE 18 MESE 19 MESE 20 MESE 21 MESE 22 MESE 23 MESE 24 MESE 25
LEGENDA ORE MANO D'OPERA / GIORNO (MEDIA MENSILE) TOTALE
MOVIMENTI TERRA 250,29 337,35 326,47 914,11
CEMENTI ARMATI 1521,22 1754,56 1754,56 1754,56 1492,26 1492,26 1055,10 555,10 11379,62
STRUTTURE PREFABBRICATE / / / / 617,28 970,23 970,23 970,23 970,23 970,23 617,28 617,28 6702,99
CARPENTERIE METALLICHE 247,96 247,96 247,96 577,60 577,60 577,60 577,60 577,60 320,67 3961,55
IMPIANTI MECCANICI 209,58 209,58 539,61 539,61 539,61 539,61 539,61 621,58 621,58 621,58 621,58 319,39 5383,31
IMPIANTI ELETTRICI 82,18 164,67 164,67 164,67 164,67 164,67 184,67 164,67 164,67 184,67 164,67 82,16 82,18 82,16 1975,34
FINITURE 68,24 96,15 183,82 189,11 429,95 429,95 523,41 523,41 523,41 523,41 572,42 394,53 394,53 301,07 301,07 301,07 5591,06
PROGRESS COSTRUZIONE (%) 0,70 1,60 2,70 7.10 11,90 18,90 27,20 35,20 43,50 51,80 58,60 64,00 70,60 75,20 79,30 82,80 86,20 89,60 92,90 95,40 96,50 97,60 98,40 99,20 100,00 35007,98




